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SISSEJUHATUS 
Minu loov-praktilise lõputöö eesmärk oli välja tuua lavastus „See asi“ Endla teatris, täites 
inspitsient-rekvisiitori ülesandeid. Tegemist on minu esimese iseseisva lavastusega 
riigiteatris. Varem olen kokku puutunud erinevate teatrite ja lavastustega mitmesuguste 
praktikate kaudu ning toonud välja Üle-eestilise Noore Muusikaliteatri lavastuse 
„Hammasrataste vahel“, kuid see oli pigem projektipõhine lavastus ning tööülesanded olid 
seal hoopis teistsugused. 
Endla teater ja „See asi“ osutusid valituks, kuna teatrist tehti mulle pakkumine ning see 
tundus olevat hea väljakutse. Minu eesmärk nelja aasta jooksul oli tutvuda võimalikult 
paljude teatritega Eestis just praktikate kaudu. Endla teatriga puudus mul igasugune eelnev 
kokkupuude, seetõttu oli ka lisaväärtuseks minu eesmärgi täitmise võimalus.  
Minu lõputöö kirjaliku osa eesmärk on kirjeldada ja analüüsida läbitud etappe inspitsient-
rekvisiitorina ning anda ülevaade sellest ametist nii enda praktika, kui ka teoreetilise 
materjali abil. Siinkohal oleks oluline mainida, et detailset juhendit inspitsient-rekvisiitori 
ameti kohta selle või ühegi teise töö põhjal teha ei saa, sest iga lavastus on erinev. „See asi“ 
on logistiliselt väga keerukas ning kindlasti minu jaoks üks põnevamaid lavastusi, mille 
protsessis olen osalenud.  
Kirjatöö koosneb viiest osast. Esimeses ja teises peatükis annan ülevaate Endla teatrist, 
lavastusest „See asi“ ning inspitsient-rekvisiitori ülesannetest ja kohustustest. Kolmandas 
peatükis analüüsin lavastuse „See asi“ prooviperioodi. Olen peatüki jaotanud temaatiliselt 
üheksaks osaks. Neljandas peatükis analüüsin etenduste juhtimist ning viimases peatükis 
püüan tagasi vaadata enda tehtud tööle.  
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1. ENDLA TEATER JA LAVASTUS „SEE ASI“ 
Endla on alates 1911. aastast tegutsev Pärnu teater, mille eelkäijaks oli mängu- ja lauluselts 
„Endla“. Teater avati vastvalminud teatrihoones lavastusega „Libahunt“.  
Endla teatris on kaks saali: Rõduga Suur saal, mis mahutab 573 pealtvaatajat, ja black box’i  
tüüpi Küün, mis sõltuvalt publiku asetusest mahutab u 150 inimest. Küüni saal on 
juurdeehitus, kus asub ka kahekorruseline kohvik. Saali nimi valiti avaliku konkursi käigus 
ning see on kummardus 19. sajandi esimesele teatrihoonele Pärnus. Lisaks mängitakse 
projektipõhiseid suvelavastusi teatrist väljas, näiteks 2016. aasta suvel toimusid „Pao-Pao. 
Kuldse Trio lood“ etendused Paikuse-Reiu vabaõhulaval.  
Endla teatri töötajad jagunevad strukturaalselt kuueks: loome-, etendus-, lavastus-, haldus-, 
turundus- ja finantsala. Inspitsient-rekvisiitorid kuuluvad teise jaotuse alla, kuid töös tuleb 
palju ette ka kõikide teistega suhtlemist. Kui mina Endla teatrisse oma lõputööd läksin 
tegema, töötas seal kaks inspitsient-rekvisiitorit, kuid praeguseks on neid kolm.  
Teatri loominguline juht on alates 2015. aastast Ingomar Vihmar, teatrijuht on samast aastast 
Roland Leesment. Praegu kuulub truppi 23 koosseisulist näitlejat ja 2 lavastajat. Lisaks 
teevad külalisena kaasa mitmed Eesti näitlejad ja lavastajad. Teatris on kokku ligikaudu 80 
töötajat. (Endla Teater 2017) 
Lavastus „See asi“ põhineb Philipp Löhle tekstil, mille on eesti keelde tõlkinud Mihkel 
Seeder. Lavastaja on Laura Mets, kunstnik Illimar Vihmar, muusikalise kujunduse looja 
Feliks Kütt, valguskujundaja Jaan Laur ning videokunstnik Terina Tikka. Mängivad Sten 
Karpov, Liis Karpov, Fatme Helge Leevald (algselt Kadri Rämmeld), Priit Loog, Sander 
Rebane, Meelis Rämmeld, Arabella Anderson ning 8 Endla Noortestuudio õpilast. (Endla 
Teater 2017)  
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Endla teatri kodulehel on lavastust kirjeldatud järgmiselt: 
Kõik on omavahel seotud. Portugali maadeavastaja Fernão de Magalhãesi 
sajanditetagune ümbermaailmareis ja rumeenia sealihalõigud. Aafrikas toimunud 
kodusõjas kõveraks keeratud revolver ja Argentiinas kasvatatud sojaoad. Vana Agfa 
Clacki kaameraga tehtud foto ühest lastetoast ja hiinlaste koristusbisnis. Umbes 
saja-aastase koikala Euroopa-reis ja värske saksa abielupaari armuheitlused. 
Kõik on omavahel seotud. Aga kuidas? On see maagia? Üksindus? Või armastus?  
 
Saksa näitekirjaniku Philipp Löhle „See asi“ viib vaatajad rännakule, kus 
ülemaailmne kriis kinnitub sügavalt isiklike probleemide külge. Kaelamurdvalt ja 
koomiliselt valgustab Löhle meie globaliseerunud, tehnologiseeritud ja kiirelt 
muutuva maailma ilu, valu ja elu. (Endla teater 2017) 
Lisaks kõigile eel nimetatud inimestele, alates lavastajast, tegin iga päev koostööd mitmete 
teiste teatritöötajatega. Inspitsient-rekvisiitori tööd tutvustas mulle Silja Koppel, kes 
vajaduse korral aitas mul ka rekvisiite otsida või suunas õigete inimesteni. Lisaks puutusin 
väga palju kokku ka lavastusjuhi Andrus Jõhvikuga, lavameister Kaido Päästeliga, butafoor-
dekoraator Kaido Torniga, kostüümiala juhataja Ester Kasenurmega, kommunikatsioonijuht 
Hedi-Liis Toomega, haldusjuht Kaido Lülliga, dramaturg Anne-Ly Sovaga. Hiljem liitusid 
meeskonnaga ka kostümeerija Airin Vaarmann, grimeerija Karina Pajunurm, helimeister 
Siim Rohtväli ja lavakonstruktorid, keda teatrižargoonis kutsutakse lavameesteks.   
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2. INSPITSIENT-REKVISIITOR 
Oma töös toon kindlasti välja veel mitmeid inspitsient-rekvisiitori ülesannete tahke, kuid 
esialgu püüan lühidalt võtta kokku, kes ta on ja mida ta teatris teeb.  
Mitmes Eesti teatris on inspitsient ja rekvisiitor ühes isikus, nii ka Endlas. Nende ametite 
ühendamine tähendab sellel ametil töötavatele inimestele lisakoormust, kuid väiksemates 
teatrites ei ole tõenäoliselt nii palju tööd, et kahel töötajal tegevust oleks. Minu arvates on 
algajal lavastuskorraldajal hea alustada teatris just inspitsiendi ametis, sest inspitsiendina on 
võimalik täiendada koolis saadud tehnilisi teadmisi ja jooksvalt juurde õppida. 
Inspitsiendina töötades on võimalik ka jälgida lavastuse väljatoomise protsessi kõige 
ulatuslikumalt, suheldes kõikide teatriosakondadega nii tehniliselt kui ka loominguliselt 
poolelt. Selles ametis on võimalik end proovile pannes mõjutada protsessi kulgu ning olla 
lavastajale asendamatu abi. (Guide to stage management 2012, lk 2) 
Tihtipeale nimetatakse inspitsienti ka etenduse juhiks, mis tähendab, et tema vastutab 
etenduse korrektse toimimise eest nii laval kui ka lava taga. (Loh 2012, lk 8) Tema töö ei 
piirdu aga etendustega, vaid sellele eelneb pikk protsess ja suur töö. Selleks, et kõik toimuks 
nii, nagu lavastaja on prooviperioodil mõelnud, peab inspitsient osalema kõikides proovides, 
olles nii tehniline koordinaator kui ka kogu trupi tugi. (Lass 2016, lk 18) Teatris töötab ühe 
lavastuse juures väga suur hulk inimesi ning inspitsient on sealjuures ühenduslüli ja 
vahendaja osakondade vahel, kelle kätte koondub kogu informatsioon. Ken Loewit on 
koostanud joonise „The Circle of Insanity“ (joonis 1), mille põhimõte on see, et ringist väljas 
olevad inimesed tegelevad enda haldusalasse kuuluvate detailidega. Ringi keskel on aga 
inspitsient (stage manager), kes peab mõistma kõiki osakondi ning olema võimeline võtma 
vastu otsuseid, mis on parimad antud lavastuse jaoks, mis tähendab tihtipeale palju 
kompromisside tegemist. (Loh 2012, lk 8-9) 
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Joonis 1. The Circle of Insanity (Allikas: Loh 2012, lk 9) 
 
 
 
 
Rekvisiitor tegeleb lavastuse väljatoomise protsessis rekvisiitide otsimisega ning hiljem, kui 
lavastust juba mängitakse, nende korrektse paigutamisega lavale või lava taha. Tema 
kontrollib ka, et kõik rekvisiidid oleksid enne ja pärast etendust terved. Tihtipeale võib 
rekvisiidiks olla ka söök või jook, sellisel juhul ostab, tellib või valmistab ta need enne 
etenduse algust. Kui lavastuses on vaja alkoholi, siis valmistab rekvisiitor selle mahlast, 
limonaadist või teest. (Mikkel 2007, lk 38) 
Endla teatris on need kaks ametit ühendatud, mis tähendas mulle põhimõtteliselt topelt tööd. 
Inspitsiendina pidin ma viibima kõikides proovides, kuid rekvisiitorina otsima rekvisiite, 
mida lavastaja soovis. Tihtipeale tähendas see, et kahe proovi vahel, kui teistel oli 
puhkepaus, siis otsisin mina ladudest rekvisiite või käisin neid küsimas butafoorilt ja 
lavastusjuhilt.  
Inspitsient-rekvisiitori töös on üks olulisemaid asju suhtlus kogu teatri personaliga. Sellel 
ametil töötav inimene peaks olema hea stressitaluvuse ja tugevate närvidega, sest töö on 
väga pingeline. Eriti olukordades, kus inspitsient-rekvisiitor peab vastutuse võtma kellegi 
halvasti teostatud või tegemata jäänud töö eest. Selles ametis on oluline hoomata tervikut 
kõikide osakondade vahel: lavastaja ja kunstniku vahel, lavastaja ja tehnilise personali vahel 
jne, ja olla kõigega kursis. (Lass 2016, lk 20)  
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3. PROOVIPERIOOD 
Inspitsient-rekvisiitori ametijuhendiga (vt lisa 5) tutvusin alles pärast prooviperioodi, kuid 
inspitsient-rekvisiitor Silja Koppel andis mulle protsessi käigus hea ülevaate minu 
ülesannetest. Töökohustuste täitmistest ning protsessi käigus ilmnenud ootamatustest annan 
ametijuhendile toetudes ülevaate järgmistes peatükkides.  
3.1. Esimene lugemine 
Prooviperiood algab esimese lugemisega, kus esimest korda kohtuvad lavastaja ja näitlejad. 
Näidendi „See asi“ esimene lugemine toimus 11. mail 2016. Sellel kohtumisel tutvustas 
lavastaja oma valitud teksti ja kontseptsiooni. Minu jaoks oli see kõik väga põnev, sest mul 
puudus igasugune eelteadmine sellest materjalist või üldse sellest, milline see lavastus olema 
peaks. Teadsin vaid, et tegemist on ilmselt keerulise lavastusega, kuid sellega kõik piirduski.  
Juba esimeses proovis alustati analüüsiga, mis jätkus ka järgmisel ja ülejärgmisel päeval. 
Esialgu tundus mulle arusaamatu, miks iga stseeni juures nii pikalt arutletakse, kuid hiljem 
ma juba harjusin sellega ning nägin, kuidas see näitlejatele teksti arusaadavamaks tegi ja 
karakterit aitas luua.  
Prooviperioodi esimene etapp on inspitsient-rekvisiitori jaoks kõige rahulikum. Oluline on 
olla alati õigel ajal kohal ning jälgida tähelepanelikult, mis proovis toimub. See on oluline 
ka selleks, et ülejäänud meeskonda toimuvaga kursis hoida. Kui lavastaja teeb olulisi 
muudatusi, mis mõjutavad ka tehnilisi töötajaid, siis on inspitsient-rekvisiitori ülesandeks 
selle info edastamine teistele. (Endla teatri ametijuhend; Guide to stage management 2012, 
lk 10) 
Nii kogu lavastuse väljatoomise protsessi käigus kui ka pärast esietendust olen korduvalt 
mõelnud tagasi prooviperioodile ning leidnud, et väga palju teeksin nüüd hoopis teisiti. Üks, 
mille teeksin teisiti, on kohtumine lavastajaga. Inspitsient-rekvisiitor on n-ö lavastaja parem 
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käsi ning oleksin võinud temaga kohtuda enne proove. Väga oluline on läbi rääkida, mida 
lavastaja oma inspitsient-rekvisiitorilt ootab, millised on tema reeglid, töö eetika või kui 
palju ta üldse abi vajab. Lisaks oleksin saanud parema pildi lavastusest ja tema ideedest 
sellega. (Holloway 2010, lk 389) Kõik need punktid jäid meil eelnevalt arutlemata, seetõttu 
olin prooviperioodi alguses väga ebakindel, tagasihoidlik või isegi kartlik, sest ma ei 
teadnud, mida lavastaja minult ootab. Liitusin protsessiga alles esimesel lugemisel, kuid 
tegelikult eelnes prooviperioodile mitu koosolekut, kus räägiti selle lavastuse keerukusest, 
logistikast ning problemaatilistest kitsaskohtadest.   
3.2. Proovid proovisaalis 
Tihedam prooviperiood algas 27. juunil. Saabusin alati proovisaali esimesena, et ruume 
tuulutada, vaatasin, et ruum oleks korras, ning jälgisin proovi ajal teksti ja kella. Teksti 
jälgimine on proovides väga oluline, sest tihtipeale viiakse sisse muudatusi ning hilisemates 
proovides, kui näitlejad püüavad teksti peast öelda, siis peab inspitsient-rekvisiitor olema 
muudatustega kursis ning olema valmis teksti ette ütlema. Kella jälgimine on oluline 
sellepärast, et lavastaja ja näitlejad võivad analüüsides kaotada ajataju ning ei panda tähele, 
kui proov saab läbi. Proovide venimine võib aga tekitada ebameeldivaid olukordi.  
Selle lavastuse proovid olid alati põhjaliku analüüsiga. Laura Mets on väga põhjalik lavastaja 
ning lisaks tekstiraamatule loeti katkendeid ka Fernão de Magalhãesist ning vaadati filme 
globaliseerumisest, puuvillast ja loodusest. Põhjaliku eeltöö eesmärk polnud tunnetada vaid 
oma karakterit, vaid kogu teksti, temaatikat ja ka teisi karaktereid.  
Proovigraafikuid koostab trupijuht, kuid tema määrab vaid aja ja koha, kus proov toimub. 
Vahel koostab proovigraafikuid ka lavastaja koos inspitsient-rekvisiitoriga. (Endla teatri 
ametijuhend) Laura Metsa põhjalikkus meeldis mulle väga. Kui ta hakkas proove tegema 
kindlate stseenide kaupa, siis koostas ta täpse graafiku, mille sain tööplaani sisestada. Endla 
teatris on tööplaanid AIRE keskkonnas, mida näevad kõik teatri töötajad. Kõik näitlejad 
pidid puudumistest teatama võimalikult varakult. Mõned puudumised olid juba teada 
esimese lugemise ajal ja kui kellelgi tekkis veel mingeid eemalolekuid, siis pidid nad sellest 
teatama mulle ja lavastajale. Kuna mina olin majas uus inimene ning näitlejad ei olnud 
minuga harjunud, siis esialgu nad mind oma puudumistest ei teavitanud ja küsimuste 
tekkides pöördusid pigem inspitsient-rekvisiitor Silja Koppeli või lavastaja poole. Umbes 
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augusti alguseks nad harjusid ka minuga ning pöördusid oma muredega minu poole.  
Esimesed nädalad möödusid proovisaalis minu jaoks lihtsalt teksti jälgides ja kuulates. 
Näitlejad lugesid tekste korduvalt ning iga stseenile järgnes põhjalik analüüs. Minu jaoks oli 
esmakordne võimalus näha ühe lavastaja ja näitlejate vahelist tööd nii põhjalikult. Maailm, 
mis luuakse ühe karakteri taha, on palju laiem, kui publik seda saalis näeb. Kui proovid olid 
toimunud umbes kolm nädalat, siis tekkis minu ülesandele teksti jälgida lisaks teksti 
etteütlemine. See hoidis meele erksana ning tähelepanu kontsentreeritumana. Kohati oli see 
väga keeruline, sest iial ei saanud aru, kas näitlejal on kandev paus või läks tal tekst meelest 
ära. Teksti peast ütlemine võimaldas näitlejal nüüd ka vabamalt ruumis liikuda, mis andis 
tekstile hoopis uue varjundi.  
3.3. Mängukohad 
Üks selle lavastuse keerukuse põhjuseid on see, et kogu tegevus toimub kuues ruumis ning 
mitmed stseenid peavad toimuma samal ajal. Augusti keskpaigani tehti proove peamiselt 
proovisaalis. Kahenädalaselt puhkuselt naastes hakati kolima õigetesse mängukohtadesse.  
Lavastuse stseenid toimuvad black box’i tüüpi Küüni saalis, Küüni all olevas prooviruumis, 
Sammassaalis, kontori koridoris, Valges saalis ja Jõutoas. Publiku liikumisteks kasutatakse 
peaaegu kogu publikuala ning kontori koridore. Selline mitme ruumi kasutamine annab 
parema ettekujutuse sellest, kui erinevad need tegelased ja keskkonnad on ning et tegevus 
toimub paljudes maailma paigus. Lavakujundused nendes ruumides on pigem 
minimalistlikud ning vihjeid, kus tegevus toimub, antakse väga väheste detailidega. Pigem 
saab sellest aru teksti kaudu.  
Näitlejate kolimisega n-ö õigetele lavadele lisandus minu ülesannetele nüüd ka rekvisiitide 
või asendusrekvisiitide otsimine. Tekstid hakkasid juba pähe jääma, õiges saalis katsetati ka 
juba rohkem liikumisi ning tekkis vajadus rekvisiitide järele. 
Proovigraafikutesse hakkasin nüüd ka lisama saale, kus proovid toimuvad, et näitleja teaks, 
kuhu ta minema peab. Lisaks rekvisiitide vajadusele muutus oluliseks ka õige lavakujunduse 
olemasolu. Mööbel, mis oli teatril olemas, toodi üsna kiirelt, kuid mitmed detailid jõudsid 
kohale väga viimasel hetkel.  
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Pärast proovide kolimist õigetesse saalidesse võtsin proovidest osa vähem. Kuigi see oleks 
olnud väga vajalik, et saaksin näitlejatele tekste ette öelda ja stseenide pikkust mõõta, oli 
igal pool väga palju muid asjaajamisi ning lavastaja pidi proove üksi tegema. Kui aga proovis 
viibisin, siis oli minu kõige vajalikum töövahend märkmepaber ja pastakas, sest lavastajal 
oli palju küsimusi ja ülesandeid, mille pidin kirja panema. Mõned neist olid väga 
kiireloomulised, mis tähendas, et pidin proovist lahkuma ja vajalikule inimesele kohe 
helistama või ta teatrist üles otsima. Mõnes mõttes oli see minu jaoks põnevam, sest sain 
rohkem liikuda, inimestega suhelda ja teatrimaja paremini tundma õppida. Nii sain tuttavaks 
ka teiste majas töötavate inimestega, sest suhelda tuli peaaegu iga osakonnaga.  
3.4. Proovid noortestuudio õpilastega 
Lavastuses teevad kaasa kaheksa Endla Noortestuudio õpilast, kelle ülesanne on etenduste 
ajal olla publiku reisisaatjad. Nendega alustas lavastaja proove augusti alguses. Proovid 
noortega tähendasid lisakoormust nii mulle kui ka lavastajale, sest tihtipeale toimusid 
proovid nendega kahe näitlejate proovi vahel.  
Esimesed proovid olid pigem trupitunnetuse saamiseks. Mängiti mänge, tehti erinevaid 
tunnetusharjutusi ning räägiti endast ja oma ideedest. Kui esialgu tundusid noored veidi 
tagasihoidlikud, siis hiljem nad juba avanesid ning olid ka julgemad nii rääkimisel kui ka 
mängudes.  
Septembri keskel (12.09) said noored kätte ka logistika ning hakkasime nendega läbima 
kõiki saale, st kõndisime kogu etenduse läbi, alustades esimesest stseenist, siis liikusime 
teise, sealt kolmandasse jne. Minu üllatuseks olid nad majaga üsna hästi kursis ning oskasid 
ka ise sobivaid käike välja pakkuda. Siiski oli mul tunne, et see lihtsalt läbikõndimine 
esimestel kordadel oli tegelikult tühi töö, sest meil oli logistika põhjalikult läbi töötamata.  
Proove logistikaga tegingi peamiselt mina. Lavastaja tegi proove pigem noorte tekstidega, 
mis neile loodi nende endi mõtetest seoses Stefan Zweigi raamatuga „Magalhães“.  
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3.5. Logistika  
Logistikal on selle lavastuse juures väga suur roll. Kuna stseenid toimuvad mitmes ruumis 
ja vahepeal peaks 4 stseeni toimuma ühel ja samal ajal, siis on oluline, et need algaksid ühel 
ajal, või kui stseenid on eri pikkusega, siis tuleb mõnda alustada varem ja mõnda hiljem. 
Esimestes proovides ei olnud mul mingisugust arusaama, kuidas see kõik peaks toimuma 
ning kuidas on võimalik, et publik saab loost ühtemoodi aru, kui nad näevad stseene erinevas 
järjekorras. Kui lavastaja saatis augusti lõpus mulle esimest korda logistika, siis sai pilt palju 
selgemaks nii mul kui ka näitlejatel. Esialgu tõi logistika truppi palju elevust ja segadust, 
sest keegi ei osanud arvata, et see saab olema nii keeruline.  
 Toon siinkohal näite logistikast, mille järgi ka etendusi teeme. 
Tabel 1. Logistika näidis (Koostaja: Laura Mets) 
Publik (maksimum 100 inimest) on jaotatud nelja gruppi: punane, sinine, lilla ja roheline 
(algselt alfa, beeta, gamma, delta) . Iga inimene saab saali sisenedes endale rinnamärgi (vt 
lisa 1) ning vastavalt selle värvile teab ta millisesse gruppi ta kuulub. Numbrid 1.1, 1.2, 2, 4 
jne tähendavad stseenide numbreid ning sõna numbri järel tähendab, mis ruumis tegevus 
toimub. Nagu näha, siis stseenid 1.1 ja 1.2 toimuvad kõikidel gruppidel Küünis, edasi 
liiguvad kõik Valgesse saali ning seejärel kõik koos Sammassaali. Pärast seda toimub 
esimene jagunemine, kus punane ja roheline liiguvad Küüni proovisaali ning sinine ja lilla 
Valgesse saali. Seejärel vahetatakse kohad. Sellisel kujul on paika pandud kogu lavastus.  
Esialgu muutus logistika väga tihti, sest mõnes kohas tuli muuta stseenide järjekorda ning 
kui selgus, et etendus venib liiga pikaks, hakkas lavastaja stseene kärpima.  
 
PUNANE  Kelly, 
Anna-Maria  
SININE Annika, 
Elisabeth 
LILLA Luise, 
Helevi 
ROHELINE 
Eliise, Anu 
1.1. küün  1.1. küün  1.1. küün  1.1. küün  
1.2 küün  1.2 küün 1.2 küün 1.2  küün 
2. valge saal 2. valge saal 2. valge saal 2. valge saal 
4. sammassaal 4. sammassaal 4. sammassaal 4. sammassaal 
6.1. küüni 
proovisaal  
5. valge saal 5. valge saal  6.1. küüni 
proovisaal 
5. valge saal  6.1. küüni 
proovisaal 
6.1. küüni 
proovisaal  
5. valge saal 
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Minu ja noorte ülesanne oli välja mõelda, kuidas toimub publiku liikumine. Esialgu tundus 
see lihtne, sest meil oli vaja lihtsalt kirja panna, kust keegi läheb, kuid üsna kiirelt saime aru, 
et peame väga täpselt arvestama, kui kiiresti liigub publik, kui pikad on stseenid, ning pidime 
leidma optimaalse trajektoori, et grupid kokku ei põrkaks ja kellelgi väga pikka seismist ei 
tekiks. Lisaks tuli arvestada sellega, et mõni koridor või uks oli kitsam ning 25 inimese 
liikumine sealtkaudu on palju aeglasem. 
Suur roll kogu logistika juures on raadiosaatjatel, kuid nendega tekkis septembri keskel 
probleem. Kui noored olid tekstid selgeks saanud ning esimest korda ka logistikat näinud, 
esitas lavastaja mulle küsimuse: „Millal tulevad raadiosaatjad?“ Kuigi tundus loogiline, et 
etenduste läbiviimiseks on vajalikud raadiosaatjad, ei osanud ma sellele eelnevalt tähelepanu 
pöörata, sest nendest ei olnud minu sealviibimise ajal kordagi juttu olnud. Kiirelt pöördusin 
haldusjuhi poole, kellel pidid need olemas olema, kuid selgus, et ta oli need unustanud. Teiste 
sõnul oli raadiosaatjatest juttu olnud juba talvel, kui toimusid esimesed koosolekud lavastuse 
asjus. See olukord tegi logistika harjutamisse suure seisaku, sest lihtsalt mööda koridore 
liikumisi harjutada oli mõttetu. Asenduseks anti mulle viie raadiosaatja asemel kolm ning 
esimesed proovid tegime nendega.  
Alustasime põhjalikku trajektooride määramist sellega, et jaotasin noortele olemasolevad 
raadiosaatjad ning ühe grupiga olin ühenduses telefoni teel. Mina olin paigal ja noored 
kõndisid mööda maja ringi ning andsid mulle raadiosaatjate ja telefoni teel märku, kui neil 
tekkis kokkupõrkeid. Üsna kiirelt saime aru, et lihtsalt kõndimine siin õigete trajektoorideni 
ei vii. Otsustasime, et peame kõik liikumised teoreetiliselt paika panema ning alles siis neid 
katsetama.  
 Leppisime kokku omavahel märksõnad, sest erinevaid koridore ja uksi oli palju ning suhtlus 
raadiosaatjas pidi olema kiire ja arusaadav, näiteks nagu „1. koridor“ ja „2. koridor“ (kontori 
koridorid), „Guido“ (Küüni publiku uks, mis on kohviku pool), „pao-pao“ (koridor, mis on 
Küüni taga ja viib alla Küüni proovisaali) jne. Kogu logistika ehitasime üles nende 
märksõnade peale. Tuli jälgida, et samasse koridori ei satuks liikuma üks grupp üles ja teine 
grupp all, vaid vaatasime, et nad liiguksid eri koridoridest. Samamoodi kujunes välja näiteks 
süsteem, et see grupp, mis liikus mööda teist koridori alla, läks Küüni Suure saali ukse 
tagant, ning grupp, mis liikus alla mööda esimest koridori, läks Küüni kohviku poolt. See oli 
väga keeruline ülesanne nii mulle kui ka noortele ning vajas palju loogilist mõtlemist, kuid 
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me saime sellega väga edukalt hakkama. Aeg-ajalt tekkis neid liikumisi proovides 
kokkupõrkeid, kuid siis muutsime trajektoore. Iga kord, kui lavastaja tõi uue kärbitud 
logistika, pidime kogu liikumise uuesti üle vaatama.  
Esialgu kirjutasime liikumised hariliku pliiatsiga paberile, kuid kui kõik juba paika loksus, 
tegi üks noortest kogu tabeli arvutis valmis, kasutades meie märksõnu ja lühendeid. Lisaks 
märkisid nad endale üles, mis on stseeni viimane sõna ning mis järjekorras nad ruumist  
lahkuvad.  
Praegu näeb noorte tabel välja järgmine:  
 
Viimase sõna märkimine oli nende jaoks oluline, sest nemad lõpetavad stseeni. Kui näitlejate 
tekst saab läbi, siis jätavad noored väikse pausi ning seejärel on neil märguanne oma grupile, 
vastavalt värvile, näiteks „Punane, rändame“. Lisaks määrasime täpselt ära, millises 
järjekorras keegi ruumist lahkub, et kõik saaks järgmist stseeni alustada koos. Näiteks on 
olukord, kus kaks gruppi peavad Valgest saalist lahkuma, kuid üks nendest peab minema 
Küüni ning teine Jõutuppa. Jõutuppa liikumiseks kulub aga vähem aega, kui Küüni 
jõudmiseks. Seega peab esimesena lahkuma ruumist grupp, kes liigub Küüni.  
Niikaua, kui meil puudusid raadiosaatjad, tegime logistika proove ka Facebooki Messengeri 
abil. Tegime chat’i, kus olid kõik noored ja mina, ning samal ajal kui nemad kõndisid mööda 
maja ringi, olin mina laua taga ning jälgisin logistikat. Kui kõik grupid olid jõudnud õigesse 
kohta, andsin märku, et nad võivad edasi liikuda. Selline punktide läbikõndimine näitas, kas 
meie mõeldud liikumised on võimalikud, kuid kui sinna vahele lisandusid stseenid ja kahe 
Tabel 2. Noorte logistika näidis (Koostajad: Laura Mets ja Anna-Maria Pink) 
PUNANE  Kelly, Anna-
Maria  
SININE Annika, 
Elisabeth 
LILLA Luise, 
Helevi 
ROHELINE 
Eliise, Anu 
1.1. küün  1.1. küün  1.1. küün  1.1. küün  
1.2 küün – (heli) 1.2 küün 1.2 küün 1.2  küün 
2. valge- 2.publik; varem 
(Tänan) 
2. valge- 2.publik; 
hiljem 
2. valge- 1.kohvik 
guido; varem  
2. valge- 1.kohvik; 
hljm  
4. sms- 2. Kor; hiljem, 
alustan ise, ütlen Liisile 
(Sander joob) 
4. sms- 2.kor; 
varem 
4. sms-  1.kor; 
hiljem 
4. sms- 1.kor; 
varem 
6.1. küüni ps–2.pao-pao; 
varem ( aga kui nihu 
läheb), tempo 
5. valge saal- 
2.kor; hljm aega 
5. valge saal- 
1.kor; hljm aega 
6.1. küüni ps- 
1.alla; varem 
5. valge saal- 1.kor; 
hiljem 
6.1. küüni ps- 
2.kohv guid 
6.1. küüni ps- 
1.pub/pao 
5. valge saal- 
2.kor; vrm 
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noore asemel läbis trajektoori 10 või rohkem inimest, siis pidime veel mitmeid kohti 
muutma. Stseenid on üldiselt väga erineva pikkusega, seega juhtus tihtipeale, et kui ma 
alustasin kõiki stseene ühel ajal, siis mõni lõpetas nii vara, et ta jõudis oma järgmisesse 
punkti siis, kui teisel alles eelmine stseen käis. Et sellist olukorda ei tekiks, hakkasin endale 
koostama plaani, millises järjekorras stseene alustada. Täiuslik logistika valmis tõenäoliselt 
kolmandaks või neljandaks etenduseks, sest õppisin arvestama publiku liikumisega, kuid 
ootamatusi tuleb ette veel tänaseni.  
Õiged raadiosaatjad saabusid alles 15. septembri õhtuks, selleks ajaks olime mitu proovi 
lihtsalt n-ö tühjalt marssinud. Sellel õhtul saime reaalselt katsetada, mida tähendab suhtlus 
raadiosaatjatega. See võib tunduda lihtne, kuid tegelikult tekib selles väga suuri takistusi. 
Näiteks, kui kaks inimest samal ajal räägib, siis minuni jõuab nende teadetest ainult üks, mis 
tähendab, et kui teine hakkas liikuma ja teatas sellest, siis mina seda ei kuulnud ning minule 
jäi mulje, et stseen alles käib. Lisaks mõistsime, et peame vahetama grupi nime. Selle hetkeni 
olid meil kasutuses alfa, beeta, gamma ja delta, kuid kuna delta ja beeta kõlasid raadiosaatjas 
sarnaselt, siis muutsime delta epsiloniks. Üsna pea vahetati aga kõik nimed ümber ning 
võtsime kasutusele punane, sinine, lilla ja roheline. Siiski tekkis raadiosides ka nende 
nimedega probleeme, sest kolme värvi viimased kaks tähte on samad ning tihtipeale ma 
kuulsingi ainult „ne liigub“. See tulenes sellest, et kui raadiosaatja nupp alla vajutada, siis 
heli ei kandu kohe edasi. Lahenduseks leidsime, et värve tuleks korrata, nii et kui noored 
hakkasid kuskile liikuma ütlesid nad „punane-punane liigub“, nii saime kindlad olla, et õige 
värvi nimetus jõuab ka minuni. Lisaks leppisime kokku, et kui sõnum jõuab minuni, siis 
mina vastan talle „punane-punane sain“ ja kui minu kinnitust pole olnud, siis peab ta oma 
liikumisest uuesti teatama. Vestlus minu ja punase vahel käib näiteks järgmiselt: „punane-
punane 1.2 liigub“, „punane-punane sain“, „punane-punane 2 kohal“, „punane-punane sain“ 
ning siis kui kõik on kohal ütlen „kõik-kõik alustage“, „kordan-kordan kõik alustage“.  
Alguses oli suhtlus raadiosaatjates väga konarlik ning märksõnad tihtipeale liiga pikad, kuid 
pärast mitut proovi ja läbimängu muutus suhtlus juba minimaalseks ning nüüd räägime 
pikemalt vaid eriolukordades.  
Etendust juhtides pean ma olema kogu aeg teadlik, kus mingi grupp asub. Hakkasin välja 
mõtlema süsteeme, kuidas tabelis järge pidada. Esialgu kasutasin sõrmede abi, ehk hoidsin 
sõrme peal nendel kastidel, kes kohal olid, kuid sain kiirelt aru, et nii ei ole mul võimalik 
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etendust juhtida. Juba proovides tuli ette olukordi, kus keegi vajas kiiret abi või kiiret vastust 
küsimusele, mis tähendas, et pidin sõrmed kastidelt ära võtma või siis need nihkusid jutu 
käigus. Lisaks mõtlesin erinevatele kriipsutamis-süsteemidele, kuid sellele probleemile 
leidis lahenduse hoopis teatrijuht Roland Leesment, kes tõi mulle magnettahvli. Sellel on 
olemas neli nuppu, mida ma saan vajalikul hetkel liigutada. Leidsin süsteemi, mis on mul 
siiani töötanud: kui grupp hakkab liikuma, liigutan nupu kahe stseeni vahele ning kui grupp 
jõuab kohale, siis panen nupu uue stseeni kasti peale. Stseenid, mida pean alustama varem, 
joonisin punaseks, ning stseenid, mida alustan hiljem, siniseks (vt lisa 2).  
3.6. Rekvisiidid  
Ametijuhendis on kirjas, et inspitsient-rekvisiitori ülesandeks on aidata leida ja valida 
uuslavastuse rekvisiidid või asendusrekvisiidid, koostöös lavastaja, kunstniku ja 
lavastusjuhiga. (Endla teatri ametijuhend) Esimeste proovide ajal püüdsin teksti põhjal 
endale selgeks teha, milliseid rekvisiite võiks vaja minna, ning kui oleks olnud minu teha, 
siis oleksin neid ka kohe otsima hakanud, et endale tegevust leida, kuid üsna kiirelt sai mulle 
selgeks, et liiga vara ei ole neid mõtet otsida, sest kujundus alles valmib ning teksti lugemise 
ajal ei ole ka näitlejal erilist vajadust nende järele. Kavandite vastuvõtt toimus 8. juulil, kus 
oma nägemust tutvustasid Laura Mets ja Illimar Vihmar. Seal nägin esimest korda, milline 
tuleb lavakujundus. Illimaril oli koostatud ka rekvisiitide nimekiri (vt lisa 3). Kuid ka pärast 
seda ei kiirustatud rekvisiitide otsimise või ostmisega. Tegeleti vaid asjadega, mis tuli kuskilt 
kaugemalt tellida.  
Endla teatris on rekvisiidilaod üle kogu maja. Ladusid on keldris, koridori väikestes 
ruumides ja ka lavatornis. Kokku on 10 väikest ladu ning Suure lava ja Küüni vahel on üks 
ladu, kus hoitakse mängukavas olevate lavastuste rekvisiite. Inspitsient-rekvisiitor Silja 
Koppel tutvustas mulle järgemööda kõiki ladusid, kuid nendega harjumine võttis mul väga 
kaua aega. Temal on enam-vähem teada, mis kuskil on, ning kui temalt küsida näiteks vanade 
relvade kohta, siis ta oskab öelda, kas neid on või mitte. Mina pidin asjade leidmiseks aga 
ladusid läbi käima ja uurima. Tihtipeale helistasin ka Siljale, et küsida, kas ja kust mul on 
mõistlik midagi otsida.  
Rekvisiitide otsimisega tegin algust alles augustis. Esialgu oli kõik arutelude tasandil, 
rääkisin nii Silja kui ka lavastusjuhi Andrus Jõhvikuga, mis teatris olemas on, mida tuleks 
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osta ning mida põhjalikumalt otsida. Esialgu otsisin peamiselt asendusrekvisiite. Need on 
vajalikud, et näitleja harjuks sellega, et tal üldse midagi käes on. Seetõttu peavad 
asendusrekvisiidid olema kaalu ja suuruse poolest võimalikult sarnased päris rekvisiitidega. 
(Holloway 2010, lk 394-395) Asendusrekvisiidid andsid lisaaega ka mulle ja butafoorile, 
sest mitmed rekvisiidid pidi valmistama dekoraator-butafoor Kaido Torn. Paljude 
rekvisiitide valmimise taga oli aga see, et info ei liikunud. Lavastaja küsis minult, millal õige 
asi jõuab, mina küsisin Andrus Jõhviku või Kaido Torni käest, kuid nemad ootasid omakorda 
kinnitust kunstnikult, kellega suhtlemine oli kohati keeruline.  
Minu peamiseks abivahendiks olid kollased märkmepaberid, sest igas proovis, kus ma 
viibisin, tekkis lavastajal küsimusi ja ülesandeid, nii mulle kui ka ülejäänud tehnilisele 
meeskonnale. Tihtipeale kasutasin kahe proovi vahelist aega, et leida nendele küsimustele 
vastuseid või otsida vajalikke rekvisiite.  
Rekvisiitide alla käivad ka söögid ja joogid, mida näitlejad laval tarbivad. Esimeses 
Sammassaali stseenis toimub tegevus kohvikus ning Liis Karpovi tegelaskuju intervjueerib 
Sander Rebase kehastatud Patrick Drägerit. Keset intervjuud tuuakse lauale aga friikartulid 
ja Fanta. Selleks, et iga kord oleks söök olemas, pidin läbirääkimisi pidama kohviku 
juhatajaga. Tema pani täpselt kirja, mida ja millal on vaja, ning edaspidi suhtlesin sellel 
teemal kohviku töötajatega. Nüüd pean enne igat etendust ütlema kellaaja, millal toidud 
peavad valmis olema ning õigel hetkel lähen neile järele.  
Kõige lihtsam oli rekvisiitidega, mis olid laos olemas. Näiteks oli Liis Karpovile vaja 
märkmikku ja mobiiltelefoni. Selleks läksin lattu, valisin mõned välja ning nende hulgast 
valis lavastaja sobivad esemed. Veidi keerulisem oli asjadega, mis tuli valmistada või ümber 
teha. Selleks olin tihedalt suhtluses dekoraator-butafoori, kunstniku ja lavastajaga. Kaido 
Torn tegi enda nägemuse järgi nii palju valmis, kui oskas, ning siis ma näitasin seda 
kunstnikule ja lavastajale, kes kiitsid selle heaks või palusid veel midagi muuta. Sarnane 
olukord oli kostüümidega, mida tuli määrida, et need näeksid välja nagu palju kantud rõivad 
või vägivaldsel teel surnud inimeste verised riided.  
Alati üks keerulisemaid rekvisiite on töötav tehnika. Selles lavastuses toimub reaalajas 
telefonikõne, kus Sten Karpov (Wang) helistab Meelis Rämmeldile (Li), kes paneb telefoni 
valjuhääldile. Katsetasime selleks mitut telefoni. Ühe telefoni valjuhääldi heli oli nii kehv, 
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et publik ei oleks tekstist aru saanud. Siinkohal tuli appi taas haldusjuht, kes meile vajaliku 
telefoni asemele tõi. Lisaks tuli leida lahendus, kuidas saaks päriselt iga kord helistada, sest 
selleks on vaja SIM-kaarti. Selle olukorra palusin lahendada juhiabi Heli Kasklal, kes 
vastava firmaga kokkuleppe sõlmis. Keeruliseks teeb asja aga see, et ei või iial teada, kas 
telefon peab vastu või kas levi on olemas. Ühe etenduse ajal lülitus näiteks üks telefon 
pidevalt välja, seega pidin olema valmis, et saan näitlejale anda enda telefoni, millelt ta saab 
helistada.  
Esimene katsetus õigete ruumide, logistika ja rekvisiitidega oli kümme päeva enne arvatavat 
esietendust. Minu jaoks oli see suur segadus, sest esimest korda katsetasime logistikat, 
kusjuures puudusid õiged raadiosaatjad, esimest korda püüdsid lavamehed kaasa teha, mis 
tähendas, et neil oli palju küsimusi ning mul endalgi oli küsimusi, kuhu rekvisiite paigutada. 
Jooksvalt püüdsin kõike lahendada ning võimalikult palju ette mõelda. Esimeste 
läbimängude juures oli kõige keerulisem see, et näitlejad otsisid alles oma paiknemisi ning 
neil oli mulle väga raske öelda, kust oleks neil kõige lihtsam rekvisiit kaasa võtta. Õnneks 
see kõik lahenes ning kuigi segadust oli esialgu palju, siis juba paari läbimänguga leidsime 
peaaegu kõikidele rekvisiitidele õige koha. Mõned neist on aja jooksul veel muutunud, et 
asjade paigutus oleks loogiline ning näitlejale mugav. Segadus rekvisiitidega tekkis 
tõenäoliselt ka sellepärast, et eelnevatel päevadel olin tegelenud logistika ja noortega, mis 
tähendas, et ma ei saanud viibida näitlejate proovis ning kõik muutused ei olnud jõudnud 
minuni. Selle lahendas koosolek lavastajaga, kus rääkisime detailselt läbi kõik stseenid ja 
rekvisiidid.  
Tavaliselt on rekvisiidid lava taga laual või riiulis ning vajadusel paigutatakse need kuskile 
mujale, kui näitlejal on vaja, kuid kuna „Selle asja“ stseenid toimuvad üle maja, siis pidid 
ka rekvisiidid paiknema mitmes kohas. Kokku tuli üheksa kohta üle maja, kus asub üks või 
mitu rekvisiiti: Küüni rekvisiidiriiul, Küüni proovisaali laud, Sammassaalis sirmi taga, 
kontori WC, kontori aknalaud ja laud, Nõutoa esine ruum, Jõutoa esine ruum, raamatukogu 
esine ruum ja koridori esimene korrus. Lisaks on mõned rekvisiidid pandud juba ruumidesse. 
Näiteks Valges saalis väiksel laual on kaks klaasi ja kann, diivani sees on T-särk ja riidepuu, 
kardina taga on küünlad ja tulemasin ning laual on sülearvuti, lamp ja pliiatsitops. Kõik see 
tuli kirja panna legendi (vt lisa 4), mille koostamist alustasin peaaegu kohe, kui lavastus oli 
välja tulnud. Selleks tegin kõikidest rekvisiitidest nende asetsemise kohas pilti ning 
koostasin faili. Kahjuks selle valmimine viibis ning selleks ajaks, kui ma legendi päris valmis 
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sain, olid mõned asukohad juba muutunud, kuid uusi pilte ei olnud mul võimalik teha. 
Selleks ongi iga „rekvisiidi laua“ kohta legendis täpsem kirjeldus.  
3.7. Lavakujundus ja dekoratsioonid 
Selle lavastuse lavakujundus on üsna minimalistlik ning peamiselt mängitakse olemasoleva 
ruumi omapäraga. Igas saalis on vaid paar mööblieset või dekoratsioonielementi. Siiski oli 
just lavakujundus selle lavastuse üks problemaatilisemaid kohti.  
Ruumidega tegin tutvust prooviperioodi alguses, kui Silja Koppel mulle kõiki kohti 
tutvustas.  Nendest saalidest ilmselt kõige põnevam on Jõutuba, sest see on kõige väiksem 
ning publik on seal näitlejatele väga lähedal. Kindlasti lisavad põnevust Küüni proovisaali 
ja Jõutoa juures ka see, et publik sinna tavaliselt ei pääse. Valgesse saaligi on ilmselt sattunud 
vähesed.  
Ühtegi ruumi kuidagi eriliselt muudetud ei ole, juurde on vaid lisatud mõned asjad või 
mööbel. Näiteks Jõutoas on arvuti, koristusvahendid, T-särgid ja kastid. Valges saalis on 
diivan, kaks lauda ja tool. Ära on kasutatud olemasolevaid ruume ning õige atmosfäär tekib 
üksikute detailide ja tekstiga.  
Lavakujundust nägin esmakordselt 8. juulil, kui oli kavandite vastuvõtt. Seal arutleti läbi 
kõik ruumid ja vahetused ning räägiti osaliselt läbi, mis on olemas ja mida on vaja tellida. 
Minu jaoks tundus kõige keerulisem dekoratsioonielement puuvill. Olin küll piltidelt näinud, 
milline see olema peaks, kuid ei osanud mõelda, kust me seda saada võiks või kui palju see 
maksma läheb. Õnneks oli teatrijuht Roland Leesmendil hea lahendus välja pakkuda ning 
puuvill telliti Wendrest. Üllataval kombel oli see väga odav, kuid seda tuli natukene töödelda. 
Puuvilla pidi olema suur kuhi, kuid nii suure koguse ladustamine oleks olnud keeruline. 
Seega tehti metallkarkass, mis kaeti valge kangaga, millele oli liimitud puuvill. Kaido Torn 
pudistas sinna juurde veel prahti ning määris seda, et see ei oleks nii lumivalge.  
Teine dekoratsioonielement, mida oli palju vaja, oli T-särgi hunnik. Selle kohta käisin 
pidevalt lavastusjuhilt uurimas ning aegajalt paar väiksemat kotti T-särke ka toodi, kuid 
sellest oli vähe. Ma ei tea, kas kuskil oli taas informatsioonisulg või ei olnud räägitud 
kogustest. Esialgu oli vaja tekitada üks hunnik T-särke Küüni proovisaali puuvilla 
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metallkarkassi peale ning teine Küüni. Proovisaali riidehunnik läks hiljem kärpesse. T-
särkide leidmisega oli aga probleeme. Võibolla oli asi minu kärsituses, et mina tahtsin 
tulemusi kiiremini näha, aga võibolla oli tõesti Pärnust keeruline neid leida. Viimases hädas 
võtsin selle ülesande enda kanda. 11. septembril oli minu kodukohas Väätsal kasutatud riiete 
laat, kust väikse raha eest sain kolm prügikotitäit T-särke. Hiljem (17.09) selgus, et lisaks T-
särkidele oleks vaja ka muid riideid. Selleks käisin Paides kahes kasutatud riiete kaupluses, 
kust sain kokku kuus prügikotitäit riideid ning üks kauplus oleks vajadusel veelgi andnud. 
Minule jäi aga lõpuni arusaamatuks, kas Pärnust üldse otsiti korralikult. Tean, et uuriti paarist 
poest ning sealt öeldi, et nad viivad kõik ülejäägid tagasi Tallinnasse, kuid ilmselt sellega ka 
piirduti. Minu väljatoodud kuupäevadest võib ka järelduse teha, et näiteks 17. septembriks 
ei olnud lavakujundus veel üldse valmis, kuigi esietendus oli planeeritud 24. septembriks.  
Ka dekoratsioonide juures oli minu kõige vajalikum töövahend märkmepaber, sest proovides 
tekkis lavastajal küsimusi nii kunstnikule kui ka lavastusjuhile. Kohati oli see minu jaoks 
väga kurnav, sest mingil hetkel hakkasid küsimused korduma. Lavastuse must lammas oli 
diivani puudumine, mille kohta küsis lavastaja korduvalt, mina esitasin sama küsimuse 
lavastusjuhile, kuid kahjuks paari päeva pärast see kordus, sest diivanit ikka ei olnud. Alles 
14. septembril jõudis see Valgesse saali. Lavastaja ja näitleja jaoks on sellised elemendid aga 
väga olulised, sest näitleja peab harjuma õige kujundusega ning lavastaja peab nägema 
tervikut. Kohati tundus, et lavastusjuht seda ei mõistnud. Selle probleemi juures oli pidurdav 
faktor ka kunstniku vähene kohalolek, kuid temaga telefoni või meili teel suhelda oli väga 
lihtne ja kiire, seega ei näe põhjust, miks ei oleks võinud lavastusjuht seda viisi aktiivsemalt 
kasutada.  
Lavakujunduse teostuse juures on üks oluline etapp – tehniline proov, mille käigus ehitatakse 
üles kogu olemasolev lava. See on vajalik selleks, et kunstnik näeks oma kujundust õiges 
keskkonnas, et lavastaja näeks tervikut ning kõigile tekiks ülevaade sellest, kuhu on jõutud. 
Lavastuse tehniline proov oli 31. augustil, kuid juba eelmisel päeval hakkasin uurima, kui 
palju dekoratsioone on olemas ning mis on veel puudu. Käisin kõik ruumid läbi kunstniku 
ja lavastusjuhiga ning sain hea ülevaate. Kahjuks see olukord dekoratsioone vaadates väga 
hea ei olnud, sest mitmed olulised asjad olid puudu.  Tehnilise proovi ajal käidi uuesti kõik 
ruumid läbi natukene suurema grupiga ning arutleti, mis on puudu, mida tuleks muuta või 
mida välja jätta. Lavastaja, kunstnik ja valgustaja Jaan Laur käisid kõik ruumid läbi, et 
rääkida üle ka valguspildid.  
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Kuna tehnilises proovis (31.08) olid ruumid kõik poolikud, siis otsustati, et oluline on teha 
uus tehniline proov, kus on valmis kõik dekoratsioonid, ostetud vajalik mööbel ning 
võimalus vaadata valminud videoid. Selle otsuse võttis vastu lavastaja ja mina teavitasin 
sellest ka teisi ning kandsin vastava märkme tööplaani AIREsse. Minu arvates oli see 
ainuõige otsus, sest tundsin juba, kuidas pinged kasvavad, ning ka näitlejatel oli keeruline 
rolli sisse elada, kui kõik on ümberringi poolik.  
Uus tehniline proov toimus 14. septembril, täpselt kümme päeva enne arvatavat esietendust. 
Tundsin esimest korda, et inimesed olid mõttega kohal ning asjad liikusid. Hommikul kell 9 
hakati kõiki ruume läbi käima. Ehitati esimene saal nii palju kui võimalik valmis ja liiguti 
järgmisesse. Kohale jõudsid lõpuks dekoratsioonid, mida olin juba nädalaid taga ajanud ja 
küsinud. Selgus ka, et Valgesse saali ei mahu 100 inimest, kuigi kevadistel koosolekutel oli 
sellest räägitud. See lahendati hiljem poodiumitega, mis asetati istumispoodiumite taha. 
Mõistsin sel päeval, et olin paljude muude asjadega olnud nii hõivatud, et mõned rekvisiidid 
olid jäänud unarusse. Peamiselt olin hõivatud asjadega, mille pärast mina nii palju 
muretsema ei oleks pidanud, ehk dekoratsioonidega. Nende eest peaks vastutama 
lavastusjuht ja kunstnik, mina olin seal aga lavastaja vahendajaks, sest kui asjad õigeks ajaks 
kohal ei olnud, olin mina üks neist, kelle otsa lavastaja vaatas.  
Pärast teist tehnilist proovi hakkasid läbimängud, mille käigus hakkasid oma vahetusi 
harjutama ka lavamehed. Pärast läbimänge andis lavastaja alati tagasisidet ning see ei 
puudutanud kunagi ainult näitleja tööd, vaid ta rääkis alati ka logistikast, noortest, videost, 
helist, valgusest ja lavameestest, tegi neile märkusi või pakkus välja paremaid lahendusi. 
Selles lavastuses ei ole keeruline ainult noorte ja näitlejate logistika, vaid ka lavameeste, 
kostümeerija, helimehe ja valgustaja logistika. Ka nemad peavad liikuma mitme ruumi 
vahet, jäädes publikule märkamatuks ning lavameestel on vaja teha mõnes kohas väga kiireid 
lavavahetusi. Läbimängude käigus selgus, et meie raadiosaatjate suhtlusesse tuleb lisada ka 
lavamehed, et me teaks, millal lavavahetus on tehtud. Selleks nimetasid noored lavameeste 
liini Kotkaks.  
Etenduse jooksul toimub tegevus küll mitmes ruumis, kuid need pole ainukesed kohad, mida 
publik näeb. Üle maja on veel mitmeid koridore, kus publik tavaliselt ei liigu ning kus 
tihtipeale hoitakse kola. Selle lavastuse puhul peavad etenduse ajal aga kõik käidavad 
koridorid tühjad olema. Esiteks selleks, et publikul oleks maksimaalselt ruumi ja teiseks 
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sellepärast, et kellelgi ei tekiks kiusatust kuskilt midagi kaasa haarata. Lisaks tuli katta kõik 
nimesildid, mis koridorides olid. Esiteks kunstilisel taotlusel, et koridorid oleks neutraalsed 
ning ei annaks publikule mingit lisainfot ja teiseks teatri turvalisuse huvides, sest teatrile ei 
tule kasuks, kui tuhanded inimesed teavad, kus asub näiteks raamatupidaja või teatrijuhi 
kabinet.  
Eelnevalt tõin välja, et teeksin nüüd teisiti selle, et saaksin enne proove lavastajaga kokku. 
Teine, mille teisiti teeksin, on korrapärased koosolekud kunstniku, lavastaja ja 
lavastusjuhiga, sest asjad muutusid pidevalt ning tundsin end nende kõigi vahel nagu 
kummitoas. Üks ütles ühte, teine teist, teine ei olnud esimesega nõus jne. Lihtsam oleks 
olnud saada kasvõi korra nädalas kokku, et informatsiooni vahetada. Tõenäoliselt oleks 
pidanud mingi hetk liituma nende koosolekutega ka grimeerija, videokunstnik, valgustaja ja 
lavameister.  
3.8. Videoklippide filmimine 
Mitmed stseenid selles lavastuses on lahendatud video abil. Need videod filmiti kõik augusti 
ja septembri jooksul üles ning nende filmimiste korraldusliku poole eest vastutasin mina. 
Tundus, et teatrisiseselt oli selliste eriolukordade tekkimisel lahendus leidmata, sest kui 
kommunikatsioonijuht Hedi-Liis Toome pöördus minu poole palvega, et ma tema 
organiseeritud filmimise üle võtaks, siis mulle tundus see täiesti normaalne, kuid näiteks 
teised inspitsient-rekvisiitorid ütles, et see ei ole minu ülesanne. Ma ei oska siinkohal kuidagi 
seda põhjendada, kas ja miks see pidanuks minu ülesanne olema, kuid ma ei olnud selle 
vastu, et seda korraldada. Esiteks sain ma uue kogemuse, teiseks mul oli selleks aega, sest 
ma olin seotud ainult selle lavastusega ning mul ei olnud teisi proove või etendusi, ja 
kolmandaks sain tänu sellele teha koostööd uute osakondade ja inimestega. Minu lõputöö 
kontekstis vaadates oli see ainuõige otsus filmimist ise korraldada. Samas arvan, et just see 
ongi inspitsient-rekvisiitori ülesanne. Tema haldab kogu informatsiooni ning kontaktide 
võrgustikku ning on kursis nii lavastuse tehnilise, kui ka loomingulise poolega.  
Esimese videoklipi filmimine toimus 2. augustil Raeküla staadionil. Tegemist oli stseeniga, 
kus Sander Rebase tegelaskuju on jalgpallitrennis ning saab uue särgi. Seda filmiks justkui 
tema väiksem õde, kes temaga vahepeal räägib. Päev enne filmimist andis Hedi-Liis Toome 
mulle ülevaate sellest, mis kokkulepped ta oli sõlminud, ning edasi tegutsesin iseseisvalt. 
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Pidin näitlejatega kokku leppima, millal nad peavad kohal olema ning mis nad võiks selga 
panna, kuna vajalikke trenniriideid teatri kostüümilaos ei leidunud. Lisaks uurisin grimmi 
kohta, kuid otsustati, et grimmi selles videos ei ole vaja. Filmimisel minul otseselt midagi 
teha ei olnud. Jälgisin, et kõik toimiks, suhtlesin kohaliku treeneriga ning kutsusin õigel 
hetkel bussi järele.  
Üsna pea selgus, et klipp mille 2. augustil filmisime on vaja uuesti teha, sest nii näitlejatel 
kui ka trennipoistel peab olema grimm. Lisaks leidis videokunstnik Terina Tikka, et õigem 
oleks, kui seda filmiks väike laps, siis oleks sisse toodud ka lapse perspektiiv ja video mõjuks 
tõepärasemalt. Grimeerija tütar Mirt Marii Pajunurme oli lahkelt nõus filmima ning 
lõpptulemus oli väga hea. Filmimisele eelnesid läbirääkimisega jalgpalli meeskonna treeneri 
Jüri Ivanoviga, lavastaja, videokunstniku, grimeerija, kunstniku ja haldusjuhiga. Uus 
filmimine toimus 5. septembril. Seekord võtsime kaasa ka grimeerija ning kõik poisid said 
näole, kätele ja jalgadele näitlejatega sarnase laigulise grimmi. Tegime igaks juhuks kõigile, 
sest iial ei võinud teada, kes kaadrisse jääb. Seejärel räägiti poistele, mis nad tegema peavad, 
ja hakkasime filmima. Terina andis kaamera Mirt Marii kätte ja ta käis sellega ringi ja filmis 
kõike, mis ette jäi.  
Septembri keskel filmisime ka Sten Karpovi ja Meelis Rämmeldi kehastatud tegelaste Li ja 
Wangi Skype’i vestlust. Minu jaoks tähendas see taas eeltööd ja kokkulepete tegemist. 
Alustuseks uurisin, kas Li ja Wangi kostüümid on olemas. Sellel hetkel (12.09) oli midagi 
olemas, kuid vajas veel kunstniku heakskiitu. Sama seis oli grimmiga, sest aerograaf, mis 
kunstniku soovitud laigulise grimmi teostamiseks telliti, jõudis teatrisse väga hilja. Seetõttu 
oli kunstnikul ja grimeerijal grimmi lõpptulemus veel proovimata.  
Li ja Wangi stseene filmisime 16. septembril teatri veoauto kabiinis ja Vallikäärus 
pargipingil. Taas polnud filmimisel mul otseselt ülesandeid, jälgisin vaid, et kõik toimiks ja 
vajadusel lahendasin jooksvaid probleeme.  
Üks filmimine toimus ka 11. augustil Viljandi Kultuuriakadeemia videostuudios, kus püüti 
luua telesaate formaat. Sellel perioodil olin seotud teise lavastusega Türil ning selle 
filmimise juures mind ei olnud, kuid aitasin eelnevalt kokkuleppeid sõlmida.  
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3.9. Esietenduse edasilükkamine 
Esimest korda pani lavastaja esietenduseks valmisoleku kahtluse alla 13. septembril, kui 
puudu olid veel suur osa dekoratsioonist ning logistika toimimiseks vajalikud raadiosaatjad. 
Selleks ajaks oli lavastaja esitanud mulle korduvalt küsimusi mõningate lavakujunduse 
elementide kohta ning mina olin samu küsimusi esitanud lavastusjuhile ja kunstnikule. Sama 
päeva pärastlõunal sain kokku taas lavastusjuhiga, kellelt küsisin dekoratsioonide kohta ning 
püüdsin talle ka mõista anda, et lavastajal on mõttes esietenduse edasilükkamine. Järgmisel 
päeval tehnilises proovis hakkasid asjad mingil määral liikuma, kuid päris valmis kõik veel 
ei saanud. Paar päeva hiljem tuli edasilükkamise mõte jälle teemaks, kuid otsustati, et 
võtame veel aega asju korda saada.  
20. septembri hommikul, neli päeva enne arvatavat esietendust, saatis lavastaja mulle 
sõnumi, milles teatas, et lükkab esietenduse edasi. Minu jaoks oli see veidi üllatus, sest kuigi 
sellest oli varem juttu olnud, siis ei maininud ta seda kordagi eelmisel päeval. Ta põhjendas 
oma otsust sellega, et grimmid, lavad, rekvisiidid ja logistika vajavad harjumist. Olin selle 
kõigega nõus, sest tundsin end isegi veel ebakindlalt, kuigi arvan, et paari järgneva päevaga 
oleks kindlasti asja paremini toimima saanud.  
Keeruline on välja tuua, kes on süüdi, et lavastaja pidi vastu võtma otsuse lükata esietendus 
edasi, mida teatris väga tihti ei tehta. Olen üsna veendunud, et oma osa on selles kõigil, kes 
selles protsessis osalesid, sest viibinud otsuseid, puuduvaid dekoratsioone jms oli väga palju. 
Oma töö kirjalikus osas olen välja toonud mitmed kuupäevad just sellepärast, et tekiks pilt, 
kui paljud asjad jõudsid lavale liiga hilja. Näitleja loob oma karakterit koos kaasnäitleja, 
käes oleva rekvisiidi, enda ümber oleva ruumi ja dekoratsiooni abil. Seekord olid mõned 
detailid sellest kahjuks puudu. Lisaks jäi meil liiga vähe aega logistika harjutamiseks. 
Eelkõige raadiosaatjate pärast, sest lavastajal oli planeeritud mitu logistikaproovi noortega, 
kuid raadiosaatjate puudumisel otsisime neile asendustegevusi või saatsime koju. Võibolla 
oleksime pidanud noorte proove varem alustama või näitlejad varem õigetesse ruumidesse 
viima, kuid tuleb mängu asjaolu, et näitlejal ei ole mõtet harjutada tühjas ruumis või teha 
lõputult proove asendusrekvisiitide ja dekoratsioonidega. Kogu protsessi mõjutas ka asjaolu, 
et nii keerulist lavastust pole Endla teatris varem tehtud. Tekkis komplikatsioone, millega ei 
osanud eelnevalt mitte keegi arvestada. See kõik on omavahel seotud, kedagi ei saa 
süüdlaseks tuua, kuid kedagi ei saa ka õigustada. Teater on kollektiivne ettevõtmine.  
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Esietenduse edasilükkamine andis meile aega, et me saaks publiku ette tuua valmis 
lavastuse. Oleks esietendus toimunud 24. septembril, nagu planeeritud, siis oleks see 
tõenäoliselt olnud toores. Lisanädala jooksul toimus veel palju muutusi ja me saime teha 
rohkem läbimänge. See andis kindluse nii näitlejatele, noortele kui ka mulle, sest tegemist 
on logistiliselt väga keerulise lavastusega. Kontrolletendus ja esietendus toimusid 30. 
septembril.  
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4. ETENDUSE JUHTIMINE 
Järgnevalt toon Endla teatri inspitsient-rekvisiitori ametijuhendile (vt lisa 5) toetudes välja 
oma kohustused etenduse ajal.  
Ametijuhendis on määratud, et inspitsient-rekvisiitor peaks tööle minema 1 tund enne 
etenduse algust, kuid samas on punkt, kus on kirjas, et kõik vaja minevad rekvisiidid peavad 
olema valmis seatud üks tund enne etenduse algust. Kuna rekvisiitide paigutamine võtab mul 
aega ligi 40 minutit, siis saabun teatrisse tavaliselt kaks tundi enne etenduse algust. 
Ametijuhendi punktis 2.2.2 tuleb välja, justkui peaks inspitsient-rekvisiitor rekvisiidid vastu 
võtma lavatehnilistelt töötajatelt, kuid tegelikult asuvad need Küüni juures rekvisiidilaos ja 
Valge saali juures kastis. Lisaks on ametijuhendis kirjas, et tund enne etenduse algust 
annavad lava-, valgus- ja helimeister lava üle, kuid sellist ametlikku üleandmist pole 
tegelikult kordagi toimunud. Rekvisiite jaotades käin läbi kõik ruumid ning jälgin, et 
dekoratsioonid oleks õigesti paigutatud. Vea märkamisel annan sellest vastavale tehnilisele 
töötajale teada.  
Punktis 2.2.3 on ametijuhendis kirjas, et ma vastutan etenduse häireteta kulgemise eest. Selle 
lavastuse puhul on vastutus eriti suur, sest kõiki stseene alustan mina ainuisikuliselt. Kui 
tavaliselt peaks inspitsient-rekvisiitor teksti jälgima ning vaatama, et näitleja oleks õigel ajal 
õiges kohas, siis „Selle asja“ juures olen mina sõna otseses mõttes kogu etenduse juht. Mis 
puutub näitlejatesse, siis nende liikumisi ma praktiliselt ei tea. On tulnud ette olukordi, kus 
näitleja põrkab kokku publikuga või ei märka näiteks vaheaja lõppu ning ei jõua õigel ajal 
õigesse ruumi, kuid sinna ei saa kahjuks mina midagi parata, sest mina istun ühes 
kontoriruumis ning juhin noori grupijuhte.  
Tund enne etendust on minu ülesandeks kontrollida, et kõik etendusega seotud inimesed 
(näitlejad, tehniline meeskond ja noored) oleksid kohal. Näitlejatele annan valmisoleku 
märgid 30, 15 ja 5 minutit enne etendust ning viimane märguanne on 18.00. Lisaks käivitan 
5 minutit enne ja 18.00 publiku märguanded. Etendus algab kell 18.00 ning kestab neli tundi. 
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Esimene vaatus on umbes 2 tundi ja 15 minutit, sellele järgneb 15–minutiline vaheaeg ning 
teise vaatuse pikkuseks on umbes 1 tund ja 30 minutit. Etenduse ajal on alati paar kriitilist 
kohta, kus pean olema väga tähelepanelik, mis järjekorras grupid stseeni alustavad, kuid on 
ka rahulikumaid kohti, kus nad näiteks kõik koos peavad liikuma. Pärast etendust on minu 
ülesandeks kõikide rekvisiitide kokku korjamine ja lattu või kasti tagasi paigutamine.  
Mainitud ametijuhendis on veel ka punkte, mis puudutavad Endlas täiskohaga töötavate 
inspitsient-rekvisiitorite tööd (vt lisa 5), kuid kuna mina käin seal vaid 2 – 3 korda kuus, siis 
mina nendega seotud ei ole.  
Suur miinus selle etenduse juures on see, et kui midagi peaks juhtuma ja ma ei jõua 
etendusele, siis ei suuda keegi seda ilma eelneva jälgimiseta juhtida. Kogu etenduse kulgu 
on raske mehaaniliselt kirja panna või selgeks õpetada, see on väga tunnetuslik ning 
ühesuguseid etendusi pole kunagi. Kevadperioodi keerulisemaks ülesandeks aga oligi selle 
logistika tunnetuse edasiandmine inspitsient-rekvisiitor Silja Koppelile.  
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5. ENESEREFLEKSIOON 
Pakkumine Endla teatrist tuli mulle väga ootamatult, sest mul puudus igasugune kontakt 
selle teatriga. Eeldasin, et kui peaks mingi lõputöö pakkumine tulema, siis teatrist, kus ma 
eelnevalt praktikal olen viibinud. Minu arvates oli see teatri poolt väga julge samm, võtta 
inspitsient-rekvisiitoriks üliõpilane, kes ei ole varem ühtegi lavastust teatris välja toonud. 
Pealegi on tegemist tehniliselt keeruka lavastusega. Olen selle võimaluse eest väga tänulik, 
sest „See asi“ oli hea väljakutse ja ettevalmistus tulevikuks.  
Enne prooviperioodi hirmutas mind kõige enam asjaolu, et ma ei tunne teatrit ja seal 
töötavaid inimesi. Mul puudusid vajalikud kontaktid ning tundsin end seal ebamugavalt. 
Esialgu sõltusin väga palju inspitsient-rekvisiitor Silja Koppelist, sest tema pidi algselt selle 
lavastuse juures olema ning oli majas toimuvaga hästi kursis. Tema tutvustas mulle 
teatrimaja ja inimesi. Esimesed nädalad oli minu kõnede listis esimene just Silja ning iga 
väiksematki detaili küsisin temalt. Kui oli aeg rekvisiite otsida ja teiste osakondadega 
suhelda, siis pöördusin just tema poole ning tema suunas mind õigete inimesteni. Üsna kiirelt 
sain aga kõigi vajalike inimestega tuttavaks ning arutlesin probleemide üle vastava osakonna 
inimestega. Umbes septembri alguses tundsin, et olen ise selle lavastusega kõige rohkem 
kursis ning oskan juba ise õigete inimeste poole pöörduda.  
Oma tugevuseks selle perioodi jooksul pean enda kohalolekut. Mitmelt poolt teatris oli 
kuulda, kuidas inspitsient-rekvisiitorite töögraafik on nii tihe, et neil ei ole sageli võimalik 
proovis viibida. See tähendab, et lavastaja peab tihtipeale tegelema korraldusliku poolega. 
Mina olin selle lavastuse päralt 100%, sest mul ei olnud teisi proove või etendusi samal ajal. 
Tõenäoliselt tänu sellele saavutasin kiiremal perioodil ka lavastaja usalduse.  
Töö lavastajaga sujus esialgu keeruliselt, sest ma ei teadnud täpselt, mida ta minult ootab. 
Tundsin end tihtipeale väga kasutuna, sest istusin lihtsalt proovis ja jälgisin teksti. Hiljem 
muidugi tasus see ära, sest olin kursis sellega, mis lavastuses toimub, ning oskasin 
keerulistes olukordades kaasa rääkida ja lahendusi pakkuda. Koostöö lavastajaga 
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prooviperioodi keskel ja lõpus sujus väga hästi. Mulle meeldis tema põhjalikkus ja 
ajakasutuse planeerimine. Olin proovides võimalikult palju kohal ning kirjutasin üles tema 
küsimusi lavakujunduse, kostüümide ja muu korraldusliku poole kohta. Tähtsamaks 
töövahendiks olid märkmepaberid, sest igapäev tuli uusi küsimusi ja märkusi, millega pidin 
tegelema pärast proove.  
Minu tööpäevad venisid tihtipeale väga pikaks tõenäoliselt selle tõttu, et ma tahtsin alati 
hallata tervikut. Minu arvates inspitsient-rekvisiitori töö ongi hallata tervikut ning seetõttu 
püüdsin kursis olla nii loomingulise kui ka tehnilise poolega. Samas maksis liigne agarus 
mulle kätte sellega, et ühel hetkel oli mul liiga palju ülesandeid ja kõige haldamine muutus 
keeruliseks. Rõõm oli koostööd teha inimestega, kes võtsid oma tööd tõsiselt ning olid 
valmis mind igas keerulises olukorras aitama. Vahel aitas mind ka hea sõna või suunamine 
õige inimeseni. Samas kohtasin palju suhtumist „see pole minu ülesanne“, mis tõi kaasa 
palju arusaamatusi, sest mõni ülesanne polnud justkui mitte kellegi oma.  
Kuigi olen ise teatri tehniline töötaja ja peaksin seisma just nende eest, tundsin selle lavastuse 
juures, kuidas ma olin järjest enam loomingulise meeskonna poolt ning püüdsin leida 
lahendusi, et neil oleks hea töötada. Oma töös olen projektist projekti järjest enam avastanud, 
kuidas ma hoian lavastaja poole. Minu jaoks on oluline, et lavastaja saaks teha oma tööd – 
lavastada, jõuda oma loominguga sinna, kuhu ta päriselt tahab jõuda. Seega võtan enda peale 
võimalikult suure koorma korralduslikust osast. See on osaliselt hea, sest siis ma hooman 
tervikut, kuid samas võtan enda vastutada liiga palju asju. Kohati oli see väga kurnav, sest 
iga kord, kui lavastaja esitas küsimuse, millele ma ei osanud vastata või mis oli tegemata, 
siis tundsin end süüdi. See oli aga asjatu süü, sest kõik ei olenenud minust.  
Etendusi andes olen iga korraga aina enesekindlamaks muutunud. Esimesed etendused olid 
kindlasti ebakindlamad, kuid mida aeg edasi, seda enam kujunes välja kindel süsteem nii 
rekvisiitide kui ka logistika osas. Kuus toimub 2 – 3 etendust ning alates jaanuarist on 
etendused peamiselt reedeti ja laupäeviti. Varem algasid etendused kell 19.00, kuid 
jaanuarist alates on algusaeg 18.00, sest etenduse pikkus on neli tundi. Minu keerulisemaks 
ülesandeks märtsis ja aprillis oli aga kogu töö üleandmine. Juhin kogu logistikat suuresti n-
ö kõhutunde pealt, sest mingit valemit, mitu minutit mingi stseeni vahel on, ei ole olemas. 
Sügisest võib aga juhtuda, et ma ei saa enam etendusi anda ning pean selle kõik selgeks 
tegema inspitsient-rekvisiitor Silja Koppelile.  
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Kogu protsess kasvatas mind vaimselt palju tugevamaks. Õppisin ülesandeid delegeerima, 
sest kõigega ei ole võimalik üksi hakkama saada ning ma olin keskkonnas, kus iga töö jaoks 
on olemas eraldi inimene. Minu eelnev kogemus oma väikeste projektilavastuste juures 
andis mulle oskuse kõigega ise toime tulla, kuid Endlas õppisin, kuidas teha koostööd oma 
ala tundjatega. Suhtlemine on teatris väga oluline, sest ühe lavastuse juures töötab palju 
inimesi ning ma ei pea kõigega ise toime tulema. Kui peaksin kunagi teatris töötama, siis 
tuletan selle kindlasti endale meelde.  
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KOKKUVÕTE 
Käesoleva lõputöö praktilise osa eesmärk oli välja tuua lavastus „See asi“ Endla teatris, täites 
inspitsient-rekvisiitori ülesandeid. Pärnu teatris viibisin 27. juunist 30. septembrini ning 
pärast seda olen 2 – 3 korda kuus käinud etendust juhtimas. Esialgu hirmutas mind uus teater 
ja võõrad kaastöötajad, kuid töökeskkonnas leidsin kiirelt ühise keele paljude inimestega. 
Mingil määral hirmutas mind ka vastutus, sest see oli esimene suuremahuline lavastus, mille 
peaaegu iseseisvalt välja tõin. 
Prooviperiood oli tegus ja põnev ning pakkus palju uusi väljakutseid. Lavastuse väljatoomise 
üheks põnevamaks osaks võib lugeda tööd logistikaga, sest tavaliste lavastuste juures see nii 
keeruline ei ole. Raskeks kujunes aga dekoratsioonide ja rekvisiitide õigeks ajaks valmimine. 
Põnev oli ka videoklippide filmimise korraldamine ning nende valmimise jälgimine. 
Avastasin endas selle poole, kes tahab kursis olla kõigega, kuid inspitsient-rekvisiitori ameti 
juures on see õnneks kasulik. Prooviperioodi jooksul pidin pidevalt suhtlema erinevate 
osakondadega ning see avardas mu silmaringi teatri toimimise kohta. 
Oma töö kirjalikus osas andsin ülevaate inspitsient-rekvisiitori tööst ning analüüsisin töö 
praktilise osa juures läbitud etappe. Andsin põhjaliku ülevaate nii proovisaalis toimuvast kui 
ka tehnilise meeskonna tööst. 
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Pilt 1. Publikule jagatavad rinnamärgid (Foto: Silja Koppel) 
LISAD 
Lisa 1 Publiku rinnamärgid 
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Pilt 2. Inspitsient-rekvisiitori logistika (Foto: Eliisa Vellama) 
Lisa 2 Inspitsient-rekvisiitori logistika 
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Lisa 3 Kunstniku koostatud rekvisiidinimekiri  
(kirjaviis muutmata)  
“See asi” 
REKVISIIT 
(esietendus 24.09.2016) 
 
Kaardid (vanaaegsed. 15/16 sajand.rullis) 
Dokumendid (vanaaegsed 16. sajand) 
Koi kala klaasis (pokaalis) 
Koi kala väikeses akvaariumis (akvaarium lyyakse etenduselõpus puruks. 4 korda, iga 
gruppi jaoks.….) 
klaasialused/õllealused 
Mapp ja paper kysimustega (intervjueeriale) 
Kohvi tassid (2tk) 
Vee klaasid (2tk) 
Vanad relvad spordikotis (yks võiks vist pauku ka teha) 
Spordikott 
Kohvrid (3tk) 
Visiitkaart 
Mobiiltelefonid (2tk) 
Tykk liha (paberis) 
Pesapallikurikas 
pakk raha (eurod) 
FOTO Patricku õe toast 
Gloobus 
Suur Maakaart ( 2tk) 
koristusvahendeid (harjad,mopid,ämbrid) 
kaste (soja, t-särgi) 
Lauaarvuti 
Laptop (2tk) 
Laualamp (2tk) 
Printer 
webikaamera 
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registraatorid 
dokumendisahtel 
pabereid/dokumente 
padi (2) 
tekk (3- yks suur ja 2 yheinimese) 
voodipesu 
pliiatsitopsid 
raamatu hunnik 
lauatelefon 
riidepuid 
pehmed mänguloomad 
diktofon 
fotorobot 
 
Jalgpallisärk (number särgil 10) 
jalgpalli särk (number 10. kuuli auguga ja kulunud vereplekiga) 
Tolmu/kirurgi-maskid (2tk) 
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Lisa 4 Rekvisiitide legend  
Legendi koostaja ja fotode autor: Eliisa Vellama 
SEE ASI - Rekvisiidid  
Laadida 2 mobiili, 6 raadiosaatjat  
Pao-Pao koridor kontrollida, et asjad ei vedeleks 
Viimasesse ritta „Reserveeritud“ silt 
1 tund enne kontrollida, mitu inimest saali tuleb. 
Tellida kohvikust friikartulid ja kohv 18.20 ’ks + Fanta ja mineraalvesi, raamatusse 
kirja panna 
Küüni rekvisiidiriiul 
2 vana raamatut, kaardid (3 rulli), kala akvaariumis, kepp (riiuli kõrval), flööt, 
trumm, rahaümbrik, roosa jalanõu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küüni inspitsiendi ruum  
Relv (laua peal) 
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Küüni garderoob 
Käekott + diktofon (kontrolli, et töötaks), pastakas, märkmik, telefon (Liisi mustade 
pükste juures, riidepuul) 
Sinine kohver (meeste garderoobi ukse juures) – sees peaks kindlasti olema kõrvaklapid ja 
ajakirjad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küüni proovisaal – seinalt silt ära, lauaalused tühjaks, hunnik ühtlane 
Suur hari (seina ääres), 2 respiraatorit + 2 prillid (laua peal), kast (puuvilla hunniku 
juures) 
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Valge saal 
2 klaasi + kann (madala laua peal, veega täidetud), T-särk + riidepuu (diivani sees), 4 
sinist küünalt + tulemasin (kardinate taga), raamatud (kirjutuslaua all), lamp + 
sülearvuti + pliiatsitops (kirjutuslaua peal), tekk + padi (diivani sees).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nõutoa esine ruum 
Spordikott + lihakott (põrandal ukse juures), mapp + pastakas (diivani peal)  
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Raamatukogu esine ruum – maal seinalt ära  
Punane kohver + tühi paber (neljaks murtud) + pastakas + Nokia , kala kilekotis (vesi 
+ sõlm peale). Paber, pastakas ja Nokia kohvri tagumisse sahtlisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jõutoa esine ruum 
2 pealampi, kurikas, fotorobot Meelisest (kokkumurtuna), ’peksukala’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jõutuba 
Valge nipukas (kaablivits) 
Kontor 
Riided aknalaual (mida näitleja viskab), mobiil (laua peal)  
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Kontori WC 
2 pokaali + mineraalvesi  
Sammassaali sirmi taga  
Fanta (kork maha keeratud), kõrs kõrval, friikartulid kastmega  
Sammassaali madalale lauale kohv  
1.koridori 1. korrus 
Relvad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küün 
Ämblikuvõrk (parempoolsele toolile), reserveeritud silt (viimane rida, kõige 
parempoolsem tool)  
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Lisa 5 Inspitsient-rekvisiitori ametijuhend 
(kirjaviis muutmata) 
KINNITAN  
 
 
 
Roland Leesment 
SA Endla Teater juhatuse  
liige/teatrijuht 
…………………. 
 
SA Endla Teater 
Inspitsient-rekvisiitori ametijuhend 
 
Ametikoha nimetus:   Inspitsient-rekvisiitor 
Asend ettevõtte struktuuris: kunstiline-tehniline koosseis loomingulise juhi 
alluvuses 
Aruande kohustus:   lavastusjuhile 
Alluvad:    - 
Kes asendab: teine Inspitsient-rekvisiitor 
Keda asendab: teist Inspitsient-rekvisiitor 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Inspitsient-rekvisiitoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu SA Endla Teater juhatuse liige. 
1.2. Inspitsient-rekvisiitor allub lavastusjuhile, etenduse ajal trupijuhile. 
1.3. Inspitsient-rekvisiitor juhindub oma tegevuses: 
1.3.1. Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest; 
1.3.2. Kehtivatest eeskirjadest ja normidest; 
1.3.3. Käesolevast ametijuhendist; 
1.3.4. Kehtivatest töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõuetest; 
1.3.5. Juhatuse liikme, lavastusjuhi või teda asendava isiku korraldustest ja juhenditest;  
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1.3.6. Headest ja üldtunnustatud käitumis- ja moraalireeglitest ning -tavadest. 
 
2. TÖÖÜLESANDED 
Ametikoha põhieesmärk:  
Lavastuse väljatoomise ja esitamise korrektne korraldus, trupi abistamine ja toetamine 
proovide ja etenduste ajal, etenduste kunstilise ja tehnilise kvaliteedi tagamine. 
2.1. Inspitsient-rekvisiitor kohustused prooviperioodil: 
2.1.1. Osaleb uuslavastuste kavandite vastuvõtmisel. 
2.1.2. Jälgib kostüümide, rekvisiidi ja dekoratsioonide kasutuselevõtmist vastavalt 
kavandite vastuvõtmise protokollile. 
2.1.3. Koostab koostöös lavastajaga nädala proovikava, mille aluseks on trupijuhi poolt 
koostatud proovigraafik. Proovikavas märgitakse nii kunstilise kui tehnilise 
koosseisu osalemine proovides. 
2.1.4. Sisestab nädala proovikava AIRE-sse. 
2.1.5. Informeerib proovide käigus tekkinud tehnilistest muudatustest lavastusjuhti. 
2.1.6. Lahendab proovide käigus tekkinud organisatsioonilisi küsimusi. 
2.1.7. Lavastuste proovides täidab inspitsient-rekvisiitor lavastaja korraldusi. 
2.1.8. Inspitsient-rekvisiitor aitab leida ja valida koostöös lavastaja, kunstniku ja 
lavastusala juhatajaga uuslavastuse rekvisiidid ning vajadusel asendusrekvisiidid.  
2.1.9. Inspitsient-rekvisiitor teeb lavastuse kohta rekvisiitide kirjelduse, loetelu ja 
asetusplaani. 
2.1.10. Probleemide lahendamiseks pöördub Inspitsient-rekvisiitor oma otsese ülemuse, 
poole. 
2.2. Inspitsient-rekvisiitor kohustused etenduse ajal: 
2.2.1. Inspitsient-rekvisiitor on kohustatud tööle tulema 1 tund enne etenduse algust. 
2.2.2. 1 tund enne etenduse algust annavad lavatehnilised töötajad inspitsient- rekvisiitorile 
üle lavakujunduse, dekoratsioonid ja rekvisiidid. Inspitsient- rekvisiitor on 
kohustatud kontrollima nende nõuetekohast paigutust laval vastavalt kunstniku  
kavandile. Lava ülevõtmise juures peavad viibima antud lavastuse eest vastutav lava-
, valgus- ja helimeister. 
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2.2.3. Inspitsient-rekvisiitor on vastutav etenduse häireteta kulgemise eest. Kõik tema 
juhised ja korraldused etenduse ajal on osalejatele täitmiseks kohustuslikud. 
Inspitsient-rekvisiitor on kohustatud kinni pidama vaheaja kokkulepitud pikkusest. 
2.2.4. Kõik etenduses vaja minevad rekvisiidid peavad olema valmis seatud üks tund enne 
etenduse algust. 
2.2.5. Inspitsient-rekvisiitor on vastutav kasutatavate rekvisiitide säästliku ja otstarbeka 
kasutamise eest. 
2.2.6. Inspitsient-rekvisiitor fikseerib kõik märkused etenduse käigu, esinenud puuduste, 
töökorra rikkumiste kohta etenduse aruandes ja esitab teatri juhtkonnale iganädalasel 
töökava koosolekul.  
2.2.7. Inspitsient-rekvisiitor vastustab rekvisiidiladude korrasoleku, puhtuse ja 
tuleohutusreeglite järgimise eest.  
2.2.8. Üks kord kuus esitab inspitsient- rekvisiitor raamatupidamisele 
majanduskuluaruande. 
2.2.9. Väljasõiduetenduste korral pakib inspitsient-rekvisiitor rekvisiidikastid ning teatab 
nende asukohast lavameistrile. 
2.2.10. Hoolitseb oma töökeskkonna heakorra ja puhtuse eest. 
2.3. Üldised kohustused 
2.3.1. Muude ettenägematute ülesannete täitmine vastavalt vajadusele. 
2.3.2. Olema lojaalne tööandjale. 
2.3.3. Teatama oma haigestumisest hiljemalt oma tööpäeva alguseks trupijuhile, kui samal 
päeval toimub lavastuse proov või etendus. 
2.4. Järgima ning täitma tuleohutuse eeskirju ja -juhendeid. Suitsetama ainult selleks 
määratud kohas. 
2.5. Mitte tarvitama tööajal alkoholi ja narkootikume ega viibima tööruumides alkoholi- 
või narkojoobes. 
2.6. Inspitsient-rekvisiitor on kohustatud kinni pidama kõigist kollektiiv- ja töölepingus 
ning teatri kodukorras sätestatud nõudmistest. 
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2.7. Inspitsient-rekvisiitor on kohustatud iga päev jälgima töökava ja olema teadlik 
muudatustest. 
2.8. Kasutama tema käsutusse antud töövahendeid heaperemehelikult; teatama 
lavastusjuhile töövahendite või muu Tööandja vara purunemisest, vargusest jms. 
Teatama peab ka juhul, kui tekib vajadus täiendavate töövahendite järele. 
3. ÕIGUSED 
Inspitsient- rekvisiitoril on õigus: 
3.1. Teha lavastusjuhile soovitusi ja ettepanekuid töö tulemuslikkuse tõstmiseks ja 
paremaks korraldamiseks.  
3.2. Nõuda oma tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja tehnikat ning 
kasutada oma tööülesannete täitmisel kõiki temale usaldatud materiaalseid ja 
immateriaalseid väärtusi. 
3.3. Saada töö jaoks vajalikku informatsiooni. 
3.4. Saada vajadusel täiendkoolitust. 
3.5. Inspitsient- rekvisiitoril on õigus keelduda tööst, milleks ta pole välja õpetatud. 
 
4. VASTUTUS 
Inspitsient-rekvisiitor vastutab:  
4.1. Käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata 
jätmise eest seaduse või haldusaktiga sätestatud korras. 
4.2. Ohutustehnika, töötervishoiu ja -ohutuse ning tuleohutuse nõuete täitmise eest. 
 
“Olen tutvunud ja kohustun seda täitma” 
 
 
 
 
 
  
/kuupäev/  /nimi/ /allkiri/ 
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SUMMARY 
The purpose of current dissertation was to bring on a stage a play called „The thing“ in the 
Endla theatre. My role was to be the stage and props manager. The producer of „The thing“ 
was Laura Mets, the artist Illimar Vihmar and the actors were Sten Karpov, Liis Karpov, 
Fatme Helge Leevald (Kadri Rämmeld), Priit Loog, Sander Rebane, Meelis Rämmeld, 
Arabella Anderson and 8 students from the Endla Youth Studio. 
I was active at the Endla Theatre from 27th of June until 30th of September and after that 2-
3 per month to lead the plays. At first, the idea of a new theatre and unknown co-workers 
frightened me, however I was able to find a good working relationship with many of them 
quite quickly. I was also anxious about the responsibility I was given as it was the first big 
play that I managed mostly on my own. 
The rehearsal period was busy and exciting and gave plenty of new challenges. One of the 
most interesting parts of bringing this play on the stage was the work with logistics as it is 
not that hard with regular plays. The most challenging was the completion of the decorations 
and props on time. Another interesting part was organising the filming of the video clips. 
One thing that this experience made me discover about myself was that I am someone who 
always wants to be aware and up to date with everything but luckily it benefits the profession 
of stage and props manager. During the rehearsal period I was constantly communicating 
with different departments which gave me a wide knowledge of how a theatre functions. 
The written part of the dissertation gave an overview of the work of a stage manager and an 
analysis of the practical parts. I gave a thorough overview of the activities in the rehearsals 
as well as the work of a technical team.  
 
 
  
47 
 
LIHTLITSENTS 
Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks 
tegemiseks  
 
 
 
Mina, Eliisa Vellama  
 
 
annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose „Inspitsient-rekvisiitori 
tööprotsess Endla teatri lavastuse „See asi“ näitel“, mille juhendaja on Eve Komissarov.  
 
 
reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas 
digitaalarhiivi DSpace’is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  
üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas 
digitaalarhiivi DSpace´i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 
 
olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 
 
kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 
 
 
Viljandis, 16.05.2017 
 
